План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дальнереченского городского округа в 2025/26 учебном году

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования.

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования.

ЕГЭ – единый государственный экзамен.

ОГЭ – основной государственный экзамен.

Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Министерство – министерство образования Приморского края.

Отдел контроля - отдел по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства образования Приморского края.

ППЭ – пункт проведения экзаменов.

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Приморском крае.

ЭМ – экзаменационные материалы.

ГЭК ПК – Государственная экзаменационная комиссия Приморского края.

ПК ИРО – ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования».

РЦОИ – структурное подразделение ПК ИРО, выполняющее функции Регионального центра обработки информации.

ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».

МОУО – муниципальные органы управления образованием Приморского края.

ОО – общеобразовательные организации Приморского края.

 ΠK – предметная комиссия.

АК – апелляционная комиссия.

НПБ – нормативная правовая база.

НПА – нормативные правовые акты.

СМИ – средства массовой информации.

| № Основные направления деятельности Срок реализации Ответ | ственные |
|---|----------|
|---|----------|

| п/п | | | исполнители |
|------|---|--|--------------|
| | 1. Финансовое обеспечение ГИА | | |
| | Инвариантная часть | | |
| 1.1. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11; выплата компенсации лицам за работу по подготовке и проведению ГИА. | Февраль – декабрь 2026 года | МКУ УО ОО |
| | 2. Нормативное правовое обеспечение | е ГИА | |
| | Инвариантная часть | | |
| 2.1. | Использование НПБ регионального уровня, регламентирующей организацию и проведение ГИА в 2025/26 учебном году на территории Приморского края: организационно - территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11; положений; инструкций и др. | Октябрь 2025– май 2026 года | МКУ УО |
| 2.2. | Издание НПА, регламентирующих проведение ГИА на территории Дальнереченского городского округа в 2026 году. | Весь период ГИА | МКУ УО |
| | 3. Обучение лиц, привлекаемых к провед | ению ГИА | |
| | Инвариантная часть | | |
| 3.1. | Участие в обучении последующим тестированием для: - членов ГЭК ППЭ; - руководителей ППЭ; - организаторов в аудитории, вне аудитории; - технических специалистов ППЭ. | Февраль – май 2026 года | МКУ УО ОО |
| 3.2. | Организация участия председателей (заместителей председателей) региональных предметных комиссий по учебным предметам в федеральных, межрегиональных семинарах, совещаниях, вебинарах в целях формирования и развития профессиональной компетенции специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ГИА на задания с развернутым ответом. | В соответствии с графиком проведения указанных мероприятий | МКУ УО ОО |
| 3.3. | Разработка методических, справочных материалов по организации, проверке, перепроверке итогового сочинения (изложения). | Октябрь-ноябрь 2025 года | МКУ УО |
| 3.4. | Разработка методических, справочных материалов по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку. | Октябрь-ноябрь 2025 года | МКУ УО |
| | Вариативная часть | | |
| 3.5 | Участие в вебинаахв, онлайн - консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения ГИА. | По отдельному графику | МКУ УО ОО |

| 3.6. | Участие в вебинарах, онлайн - консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения итогового сочинения. | По отдельному графику | МКУ УО ОО |
|------|---|--|--------------|
| 3.7 | Участие в вебинарах, онлайн - консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения итогового собеседования. | По отдельному графику | МКУ УО ОО |
| 3.8 | Участие в обучении экспертов предметных комиссий на региональном уровне, в том числе с использованием Интернет-системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» | По отдельному графику ФИПИ | МКУ УО ОО |
| | 4. Организационное сопровождение | ГИА | |
| | Инвариантная часть | | |
| 4.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - формирование списков участников ГИА (сбор заявлений для участия в ГИА); - назначение ППЭ, аудиторного фонда; - назначение работников для участия в ГИА; - заказ ЭМ. | По отдельному графику | МКУ УО ОО |
| 4.2. | Ознакомление с результатами ГИА в соответствии с утвержденным Министерством графиком. | По утвержденному графику | МКУ УО ОО |
| 4.3. | Внесение сведений (данных) в РИС обеспечения проведения ГИА: | По графику РОН | МКУ УО ОО |
| | сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/26 учебном году; формирование списка участников итогового сочинения (изложения); формирование списка участников итогового собеседования по русскому языку. | Октябрь 2025 - до 01 февраля 2026 года (ГИА-11) Октябрь 2025 - до 01 марта 2026 года (ГИА-9) до 20 ноября 2025 года (ГИА-11) до 29 января 2026 года (ГИА-9) | МКУ УО ОО |
| | - формирование и утверждение составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком ФЦТ, внесение сведений в РИС: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - лаборантов ППЭ; - ассистентов для обучающихся; - членов (уполномоченных представителей) ГЭК ПК; | Февраль – апрель 2026 года | МКУ УО ОО |

| | - членов предметных комиссий; | | |
|------|--|---|--------------|
| | - членов апелляционных комиссий. | | |
| 4.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения). | По расписанию, утвержденному Минпросвещения России и Рособрнадзором | МКУ УО ОО |
| 4.5. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку. | По расписанию, утвержденному Минпросвещения России и Рособрнадзором | МКУ УО ОО |
| 4.6. | Обновление ключей шифрования на носителях «КриптоПро Рутокен CSP» члена ГЭК (токен) для проведения ГИА | Ноябрь 2025 – февраль 2026 года | МКУ УО |
| 4.7. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, с УМВД России по Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, министерством здравоохранения Приморского края, министерством информационной политики Приморского края, ФГУП «Управление Спецсвязи по Приморскому краю», оператором связи, обеспечивающим ведение видеонаблюдения в ППЭ и в РЦОИ (включая их территориальные отделы и подразделения). | В течение всего периода ГИА | МКУ УО ОО |
| 4.8. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов. | В течение всего периода ГИА | МКУ УО ОО |
| 4.9 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей. | В утвержденные Порядками и НПБ министерством сроки | МКУ УО ОО |
| 4.10 | Участие в апробациях по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА 2026. | По графику Рособрнадзора | МКУ УО ОО |
| | 5. Мероприятия по информационному сопров | вождению ГИА | |
| | Инвариантная часть | | |
| 5.1. | Организация работы по информированию обучающихся и их родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности по вопросам организации и проведения ГИА: - размещение актуальной информации на официальных сайтах министерства, ПК ИРО, МОУО, ОО; - подготовка пресс-релизов Правительства Приморского края, министерства; - участие в новостных сюжетах ТV, в т.ч. в прямых эфирах, на радио; - взаимодействие с муниципальными, федеральными и региональными СМИ; - организация и проведение онлайн-конференций; - организация и проведение совещаний на региональном, муниципальном, школьном уровнях; | В течение 2025/26 учебного года | МКУ УО ОО |

| | war and war an | | |
|------|--|--------------------------------|--------|
| | - направление информационных писем в МОУО; | | |
| | - проведение классных, школьных, районных, окружных и общегородских | | |
| | родительских собраний по вопросам ГИА; | | |
| | - участие специалистов министерства в районных, окружных, городских | | |
| | родительских собраниях по вопросам ГИА; | | |
| | - организация проведения краевых родительских собраний по вопросам ГИА в режиме ВКС; | | |
| | -участие МОУО в проектах министерства по информированию общественности | | |
| | по вопросам ГИА; | | |
| | - проведение консультаций (в т.ч. индивидуальных) для обучающихся и их | | |
| | родителей по вопросам организации и проведения ГИА; | | |
| | - оформление школьных информационных стендов; | | |
| | - работа телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА министерства, МОУО, | | |
| | 00. | | |
| | Организация работы для руководителей и специалистов МОУО, руководителей и | | МКУ УО |
| 5.2. | педагогов ОО по повышению уровня и качества знаний нормативно-правовых | Весь период | OO |
| | документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА. | | |
| | Проведение разъяснительной работы в педагогических коллективах ОО по | | |
| 5.3. | вопросам разграничения полномочий и уровню ответственности при подготовке | Весь период | МКУ УО |
| | и проведении ГИА. | | |
| | Организация мероприятий по ознакомлению экспертов ЕГЭ/ОГЭ, учителей- | | |
| 5.4 | предметников с методическими материалами, разработанными ФИПИ, по работе | Сентябрь – декабрь 2025 года | МКУ УО |
| 3.4 | с заданиями, вызвавшими трудности при выполнении заданий КИМ по предмету | Сентяорь – декаорь 2023 года | OO |
| | участниками ГИА 2024/2025 уч.года. | | |
| | Организация мероприятий по ознакомлению лиц, участвующих в ГИА, с | | МКУ УО |
| 5.5 | методическими рекомендациями, разработанными ФИПИ, по организации и | По мере поступления материалов | OO |
| | проведению ГИА в 2025/2026 уч.году | | |
| | 6. Контроль за организацией и проведен | ием ГИА | |
| | Инвариантная часть | | |
| | Мониторинг организации и проведения работы в муниципальных образованиях | | |
| | края, образовательных организациях по информированию участников ГИА | | |
| | и их родителей (законных представителей), лиц, задействованных в организации | | |
| 6.1. | и проведении ГИА, общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА | Весь период ГИА | МКУ УО |
| | на территории края в 2025 году: | | |
| | - размещение информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных; | | |
| | - размещение соответствующей информации на сайтах МОУО, ОО; | | |

| | - оформление информационных стендов в ОО; - участие в совещаниях руководителей ОО, МОУО, общегородских и районных родительских собраниях. | | |
|-------|---|--|--------------|
| 6.2. | Формирование корпуса общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ), в т.ч. их обучение. | Декабрь 2025 — май 2026 года | МКУ УО ОО |
| 6.3. | Контроль за проведением итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. | В утвержденные сроки проведения сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | МКУ УО |
| 6.4. | Контроль за полнотой и внесением достоверных и актуальных данных в РИС ГИА ответственными лицами: - проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА; - проверка миграции участников ГИА. | Весь период ГИА | МКУ УО ОО |
| 6.5. | Планомерный, системный мониторинг обучающихся IX, XI классов с OB3, детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на создание специальных условий. | До 01.02.2026 (ГИА-11) До 01.03.2026 (ГИА-9) | МКУ УО ОО |
| 6.6. | Контроль за убывшими/прибывшими обучающимися IX, XI классов, своевременное предоставление информации в ГЭК ПК для внесения изменений в РИС и ФИС. | Весь период | МКУ УО |
| 6.7. | Контроль за обучающимися IX классов, не прошедших ГИА-9 в 2024/25 уч. году по разным причинам. | Весь период | МКУ УО |
| 6.8. | Соблюдение сроков уничтожения неиспользованных, использованных ЭМ, черновиков, а также ЭМ, прошедших обработку, других документов ГИА ЕГЭ. | Согласно порядку проведения ГИА | МКУ УО |
| 6.9. | Контроль за соблюдением сроков уничтожения неиспользованных, использованных ЭМ, черновиков, а также ЭМ, прошедших обработку, других документов ГИА ОГЭ в МСУ. | Согласно порядку проведения ГИА | МКУ УО |
| 6.10. | Организация, координация и контроль обучения на федеральном портале лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | Февраль-май 2026 года | МКУ УО |
| 6.11 | Контроль за размещением достоверной и актуальной информации на сайтах ОО, МОУО по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2026 году | Весь период | МКУ УО |
| | 7. Анализ проведения ГИА в 2026 г | оду | |
| 7.1 | Инвариантная часть | 11 2026 | MOVIO |
| 7.1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Июль- август 2026 года | МКУ УО |

| | в 2026 году в ОО в Дальнереченском городском округе | | 00 |
|------|---|---------------------------------------|--------------|
| | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе: | Ноябрь 2026 года | МКУ УЛ ОО |
| 7.4. | - проведение муниципального совещания по итогам анализа результатов ГИА- 2026. | Ноябрь 2026года | МКУ УО |
| | - проведение серии городских методических семинаров для заместителей директоров по учебной части, учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным учебным предметам. | Ноябрь 2026 года | МКУ УО |
| 7.5. | Проведение анализа «Зон риска», формирование отчета, разработка мер по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА. | Июль-август 2026 года | МКУ УО |
| | 8. Меры по повышению качества преподавания у | чебных предметов | |
| | Инвариантная часть | | |
| 8.1. | Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к пересдаче ГИА. | Сентябрь 2025 года – май 2026 года | OO |
| 8.2 | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений обучающихся при обучении. Разработка антикризисной программы по подготовке к ГИА. | По отдельному плану | МКУ УО ОО |
| 8.3. | Повышение квалификации для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. | По отдельному плану | МКУ УО ОО |
| 8.4. | Повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ЕГЭ в 2025 году. | По отдельному плану | МКУ УО ОО |
| 8.5. | Повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ОГЭ в 2025 году. | По отдельному плану | МКУ УО ОО |
| 8.6. | Организация и проведение семинаров для руководителей городских методических объединений (МО) учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности МО). | В течение 2025/26 учебного года | МКУ УО |
| 8.7. | Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений. | Сентябрь 2025 года | OO |

| | Вариативная часть | | |
|-------|---|---|----------------------|
| 8.9. | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основании результатов мониторинговых исследований. | Ноябрь 2025 года | МКУ УО ОО |
| 8.10 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством проведения индивидуальных и групповых занятий. | В течение 2025/26 учебного года | МКУ УО ОО |
| 8.11. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам. | В течение 2025/26 учебного года | OO |
| 8.12. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2025 года. | По отдельному графику | МКУ УО ОО |
| 8.13. | Методическая поддержка школ с низкими результатами, выездные консультации, вебинары, контроль. | По отдельному графику | МКУ УО ОО |
| 8.14 | Вебинар по анализу типичных ошибок, с целью их предупреждения (с участием экспертов предметной комиссии для школ, в которых участники ЕГЭ получили до 60 баллов). | По отдельному графику | ПК ИРО МОУО ОО |
| 8.15 | Система обучающих вебинаров в рамках антикризисной программы подготовки к ГИА в 2026 году. | По отдельному графику | МКУ УО ОО |
| 8.16 | Тренинги по оцениванию заданий КИМ, требующих развернутых ответов. | По отдельному графику | МКУ УО ОО |
| 8.17 | Разработка адресных рекомендаций по подготовке обучающихся к ГИА 2026 года. | по результатам тренировочных, диагностических, мониторинговых исследований. | МКУ УО ОО |
| 8.18 | Цикл семинаров и вебинаров по анализу наиболее сложных заданий ЕГЭ и системы оценивания 2026 года. | По отдельному графику | МКУ УО ОО |
| 8.19 | Проведение работы (совместные заседания методических объединений педагогов, педагогические советы, методические семинары, интегрированные урочные и внеурочные мероприятия и др.) ОО, направленной на реализацию межпредметного взаимодействия для достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов в аспекте дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. | В течение учебного года | 00 |
| | 9. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА, повышенин | о качества результатов ГИА-2026 | |
| 9.1. | Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-2026 с учетом потребностей выпускников, в том числе: Проведение учителями-предметниками систематических индивидуальных и групповых консультаций по учебным предметам; внесение в планы проведения консультаций по учебным предметам разбор тем, | В течение учебного года | OO |

| | | Υ | , |
|------|--|-------------------------|--------------|
| | вызывающих затруднения у участников экзаменов; | | |
| | разбор с обучающимися наиболее сложных заданий ОГЭ, ЕГЭ; | | |
| | работа по подготовке к успешному прохождению ГИА обучающихся из «группы | | |
| | риска» (в т.ч. работа с обучающимися, оставленными на повторный год | | |
| | обучения, обучающимися, не прошедшими ГИА по причине двоек). | | |
| 9.2 | Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2026 года. | Весь период | 00 |
| 9.3. | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, составление планов-графиков индивидуальной работы с данной категорией лиц по их подготовке к ГИА (в т.ч. в рамках антикризисной программы). | В течение учебного года | 00 |
| 9.4. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей). | По отдельному плану | МКУ УО ОО |
| 9.5. | Контроль деятельности ОО по подготовке обучающихся к ГИА-2026 | В течение учебного года | МКУ УО |
| 9.6. | Интенсифицировать работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) для обеспечения осознанного и объективного решения о выборе предмета к ГИА (предметы по выбору) | В течение учебного года | 00 |
| 9.7. | Организация работы по подготовке обучающихся IX классов, не прошедших ГИА-9 в 2025 году по разным причинам, к сдаче экзаменов в 2026 году. | Весь период | МКУ УО ОО |
| 9.8 | Цикл вебинаров для выпускников и родителей/законных представителей «Час с методистом» (предметные консультации) | По отдельному графику | 00 |
| 9.9 | Проведение занятия открытой онлайн-школы для выпускников и их родителей (законных представителей); разбор заданий, алгоритм выполнения (платформа MAX). | По отдельному графику | МКУ УО ОО |